



COMUNE DI PALERMO



AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONI - STAFF UFFICIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E I SERVIZI  
A RETE IDRICO-FOGNARI E RAPPORTI FUNZIONALI CON LE RELATIVE AUTORITA'  
COMMISSARIALI -

**Determinazione Dirigenziale N. 15013 Del 20/10/2025**

**OGGETTO:** CONTRATTO REP. N. 7 DEL 16 MARZO 2021 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI  
“LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN  
VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO E PIAZZA SPERONE) E RELATIVO  
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO” - CUP: D95C05000160005.

APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER RISOLUZIONE  
INTERFERENZA TRA IMPIANTO DEL GAS E NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN  
VIA PIANELL E ANNOTAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DELLA AMG  
ENERGIA S.P.A.

Responsabile del Procedimento: MICHELE MILANO

Firmatario Determina: Giuseppe Giuliano / InfoCert S.p.A.

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 17/01/2019 dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione – Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'A.T.I. NEOCOS S.R.L. - VIASTRADA S.R.L. (già Viastrada s.a.s. di Carollo Tindaro & C.) dei lavori di “Realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6025 del 26/06/2020 della Vicesegreteria Generale - Staff del Vice Segretario Generale - Servizio Contratti, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata D.D. n. 306/2019;
- in data 16/03/2021 è stato stipulato il Contratto Rep. n. 7 con il quale la Stazione Appaltante ha affidato all'AT.I. NEOCOS S.R.L. - VIASTRADA S.R.L., l'esecuzione dei “lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento”, per un corrispettivo di € 7.988.176,25, oltre I.V.A., di cui € 1.154.614,47 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 07/10/2021 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, i quali hanno subito, fin dalla fase iniziale, forti rallentamenti conseguenti alle difficoltà operative riscontrate nelle operazioni di bonifica bellica. Per tale motivo, al fine di individuare una soluzione condivisa per la regolare prosecuzione ed il completamento dei lavori in epigrafe, scongiurando l'ipotesi di risoluzione del contratto, è stato avviato un tavolo tecnico, che ha coinvolto l'Amministrazione e l'A.T.I. appaltatrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 15984 del 15/12/2023 è stata approvata la rimodulazione del Q.T.E. del progetto in argomento, impegnando le somme assegnate, ad integrazione del finanziamento dell'opera, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 06/12/2023;
- in data 15/05/2024 è stato firmato il Verbale di chiusura del tavolo tecnico, nel quale, oltre a richiamare quanto già stabilito nella suddetta Delibera del C.C.T., si è concordato di rideterminare il termine di ultimazione dei lavori, definito al punto 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto rep. n. 7/2021, in 910 giorni naturali e consecutivi a far data dallo stesso verbale, consentendo di fatto la regolare ripresa dell'attività di cantiere;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7083 del 21/05/2024 si è preso atto della nuova composizione societaria in riduzione dell'A.T.I. NEOCOS S.R.L. - VIASTRADA S.R.L., giusta Atto notarile rep. n. 93627 del 10/05/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Novara il 13/05/2024 al n. 5382 serie 1T;
- con verbale del 13/11/2024 è stata disposta la sospensione dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1523 del 30/01/2025 è stato approvato il Q.T.E. di progetto rimodulato nelle somme a disposizione dell'Amm.ne;
- in data 18/06/2025 si è proceduto alla ripresa dei lavori in argomento.

**Considerato che:**

- durante le operazioni di scavo nell'area di via Pianell, è stata rilevata una interferenza tra la tubazione di gas metano esistente e la nuova condotta di scarico delle acque nere in corso di realizzazione, per la quale l'impresa appaltatrice NEOCOS S.R.L. ha richiesto l'intervento della A.M.G. n.q. di soggetto gestore della rete di distribuzione del gas;
- a seguito del sopralluogo congiunto del 16/10/2025, con nota prot. n. 0004309 del 17/10/2025, assunta in pari data al protocollo dell'ufficio al n. 1186285, l'A.M.G. Energia S.p.A. ha trasmesso il preventivo di spesa per l'intervento di risoluzione della suddetta interferenza per un importo complessivo quantificato in € 19.063,72 oltre IVA al 22%.

**Visto:**

- l'esito positivo della verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario giusto D.U.R.C. prot. INPS\_46525643 con scadenza 28/10/2025.

**Atteso che:**

- le somme necessarie per l'intervento in argomento risultano previste al punto B.1 per *Lavori in economia/Rimborsi Enti gestori sottoservizi* del Q.T.E. di progetto approvato in ultima rimodulazione con Determinazione Dirigenziale n. 1523 del 30/01/2025;
- le suddette somme per complessivi € 23.257,74, di cui € 19.063,72 per competenze ed € 4.194,02 per IVA al 22%, trovano copertura in quanto a € 20.000,00 sul capitolo di bilancio 26027/10 impegno 2025/1336 ed in quanto a € 3.257,74 sul capitolo di bilancio 20218/10 impegno 2025/1349.

**Per quanto sopra esposto**, ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di

attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, **si propone:**

- **approvare** il preventivo di spesa formulato dalla AMG Energia S.p.A., giusta nota prot. n. 0004309 del 17/10/2025, assunta in pari data al protocollo dell'ufficio al n. 1186285, per l'intervento di risoluzione della interferenza tra l'impianto del gas e la nuova condotta di scarico delle acque nere in via Pianell prevista all'interno dei lavori di "Realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento";
- **annotare** in favore di AMG Energia S.p.A. la somma complessiva di € 23.257,74, di cui € 19.063,72 per competenze e € 4.194,02 per IVA al 22%, facendo gravare tale somma in quanto a € 20.000,00 sul capitolo di bilancio 26027/10 impegno 2025/1336 ed in quanto a € 3.257,74 sul capitolo di bilancio 20218/10 impegno 2025/1349;
- **disporre** all'AMG Energia S.p.A., ai sensi del vigente contratto di servizio, l'esecuzione degli interventi descritti nel suddetto preventivo di spesa.

Ai fini degli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si indicano i seguenti codici:

C.U.P.: D95C05000160005

CODICE ANAGRAFICO: 4212649

Il sottoscritto Ing. Michele Milano n.q. di Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

*Il Responsabile unico del procedimento*

Ing. Michele Milano

#### **IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**

Vista e condivisa la superiore relazione con i relativi atti in essa citati;

Visto il vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il DURC prot. INPS\_46525643 con scadenza 28/10/2025,

**RITENUTA** la propria competenza

#### **DETERMINA**

- **approvare** il preventivo di spesa formulato dalla AMG Energia S.p.A., giusta nota prot. n. 0004309 del 17/10/2025, assunta in pari data al protocollo dell'ufficio al n. 1186285, per l'intervento di risoluzione della interferenza tra l'impianto del gas e la nuova condotta di scarico delle acque nere in via Pianell prevista all'interno dei lavori di "Realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento";
- **annotare** in favore di AMG Energia S.p.A. la somma complessiva di € 23.257,74, di cui € 19.063,72 per competenze e € 4.194,02 per IVA al 22%, facendo gravare tale somma in quanto a € 20.000,00 sul capitolo di bilancio 26027/10 impegno 2025/1336 ed in quanto a € 3.257,74 sul capitolo di bilancio 20218/10 impegno 2025/1349;
- **disporre** all'AMG Energia S.p.A., ai sensi del vigente contratto di servizio, l'esecuzione degli interventi descritti nel suddetto preventivo di spesa.

Si attesta, in applicazione della circolare del Segretario generale prot. n. 869237 del 05/12/2021, la congruità della spesa.

Si attesta la regolarità contributiva della AMG Energia S.p.A, giusto D.U.R.C. prot. INPS\_46525643 con scadenza 28/10/2025.

Si dà atto che, in relazione alla fonte di finanziamento, per le somme in argomento non è previsto alcun termine ultimo per effettuare il pagamento.

Si attesta che la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 6 del 31/01/2022, rimodulato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29/06/2023 sotto qualsiasi profilo, sia esso diretto e/o indiretto.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini degli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si indicano i seguenti codici:

C.U.P.: D95C05000160005

CODICE ANAGRAFICO: 4212649

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Giuliano n.q. di Dirigente responsabile dell'Ufficio dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**

*Ing. Giuseppe Giuliano*

Il Dirigente  
Giuseppe Giuliano / InfoCert S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)