COMUNE DI PALERMO

AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI TECNOLOGICI -

Determinazione Dirigenziale N. 14038 Del 29/09/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027-– PROGETTO PA 2.2.1.1 A – "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO ALL'INTERNO DEL QUADRILATERO LAZIO, STRASBURGO, DEL FANTE E MALTESE". CIG: B9C5033B2D - CUP D79B20000010001. PROROGA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 19217 DEL 19.12.2025 DELL'AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (EX ALLEGATO I 3 C. 5 D.LGS 36/23 E SS.MM.II.).

Responsabile del Procedimento: MARGHERITA DI LORENZO DEL CASALE

Firmatario Determina: Roberto Cairone / InfoCert S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9773 del 16 dicembre 2022, è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- l'Amministrazione Comunale ha adottato il Piano Strategico Metropolitano (PSM) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/02/2023 ed ha provveduto a trasmetterlo all'Autorità di Gestione con mail del 24/02/2023;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nella sua qualità di Autorità di gestione del PN Plus 2021 - 2027, con comunicazione n. 15484 del 16 maggio 2023, ha trasmesso al Comune di Palermo lo schema di convenzione (Atto di delega) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, che in data 15/06/2023, l'Organismo Intermedio di Palermo ha sottoscritto e ritrasmesso all'Autorità di Gestione per la convenzione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'attuazione del Programma PN Metro plus e città medie Sud 2021 - 2027; il citato schema di convenzione definisce, in coerenza con le finalità del Programma, le funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio, nonché le modalità di gestione e controllo degli interventi inclusi nel programma; ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) 2021/1060 il periodo di ammissibilità delle spese è compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 15/10/2024, è stato approvato il Piano Operativo di Palermo per l'attuazione del Programma PN METRO PLUS e CITTA MEDIE SUD 2021-2027;
- la quinta dimensione strategica del Programma PN METRO PLUS della città di Palermo, *la rigenerazione urbana*, è orientata a dotare l'intero territorio della Città metropolitana di Palermo di spazi urbani rigenerati per accrescere la qualità della vita, facilitare la socialità e rendere il territorio attrattivo anche per nuovi residenti eventualmente temporanei. In tale prospettiva, sono attivate azioni finalizzate al potenziamento dei contenitori culturali e alla valorizzazione per fini turistici dell'immenso patrimonio custodito dal territorio. Tale dimensione strategica risponde ad un'esigenza diffusa nell'intero contesto metropolitano e agisce in sinergia con il Piano Urbano Integrato in corso di attuazione a valere sulle risorse del PNRR. La programmazione e attuazione della *rigenerazione urbana* è strettamente correlata con la "SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE" Energia ed Efficienza Energetica, priorità 2 del PN METRO PLUS;
- in tale ambito e in particolare nell'Azione 2.2.1.1, Rinnovo infrastrutture pubbliche, illuminazione pubblica e smart lighting, si collocano le molteplici finalità del progetto "*Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della città di Palermo all'interno del quadrilatero Lazio, Strasburgo, del Fante e Maltese CUP D79B2000001000*1". Questo intervento si pone come principale obiettivo la riqualificazione delle viabilità comprese all'interno del quadrilatero identificato da viale Lazio, viale Strasburgo, viale del Fante e via Maltese della città di Palermo mediante un'illuminazione urbana avanzata cioè il potenziamento e l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione attraverso soluzioni intelligenti che non solo garantiscano una maggiore

sicurezza ai cittadini nelle ore notturne ma contribuiscano anche alla valorizzazione e all'attrattiva visiva degli spazi urbani

- con Determinazione Dirigenziale n. 849 del 24/01/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale;
- per i lavori in argomento è stato acquisito il CUP: D79B20000010001;
- con Atto prot. AREG 1223548/2024 del 16/10/2024 del Coordinatore del Comitato Tecnico di Gestione e Controllo del PN METRO PLUS e CITTA MEDIE SUD 2021-2027, è stata ratificata la decisione di ammissione a finanziamento del Progetto codice: PA2.2.1.1 a denominato "Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Palermo all'interno del quadrilatero Lazio, Strasburgo, del Fante e Maltese" nell'ambito del Piano Operativo di Palermo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 16036 del 25/11/2024 del Direttore Generale del Comune di Palermo, è stato approvato e ammesso a finanziamento a valere sulla priorità 2 del PON METRO PLUS il progetto: codice PA2.2.1.1 a – Denominazione: Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Palermo all'interno del quadrilatero Lazio, Strasburgo, del Fante e Maltese per un importo di 4.828.891,00 €;
- è stato redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) del suddetto intervento, ai sensi dell'art 3 dell'Allegato I 7 del D.Lgs 36/23 e ss.mm.ii.;
- con Delibera di Giunta del 409 del 15/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo e la relativa spesa.
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 19217 del 19.12.2025 dell'Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni - Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici, sono stati approvati gli atti di gara della procedura in oggetto, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte mediante procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell'OEPV, per un importo a base di gara pari a € 3.710.421,88 €;
- che l'avviso di gara è stato inviato sulla PVL "Pubblicità Valore Legale" il 23.12.2025 e pubblicato il 24.12.2025, sul sito istituzionale "Amministrazione trasparenza" in data 29.12.2025, ID G04763;
- che i suddetti avvisi sono stati pubblicati sul sito della Stazione Appaltante tramite la piattaforma telematica Appalti & Contratti e Procurement Portale Appalti, così come previsto al punto 2.3 del Disciplinare di gara;
- la Commissione di Gara ha iniziato le attività di gara, mediante "inversione procedimentale", contemplata dall'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 - e così come previsto dagli artt. 18 e 19 del relativo disciplinare;
- con nota prot. AREG 213559 del 06/03/2026 dell'Area Programmazione Fondi Extracomunali si è comunicato che con Decisione UE (2025) C (2025) 9104 del 17 dicembre 2025 la Commissione Europe ha provveduto alla riprogrammazione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con la quale l'Organismo Intermedio di Palermo ha subito una riduzione della dotazione finanziaria, contestualmente rappresentando l'esigenza di subordinare l'aggiudicazione efficace alla ricostituzione delle necessarie risorse finanziarie;

- con mail del 04/06/2026 il RUP ha chiesto alla competente Area Programmazione Fondi Extracomunali aggiornamenti sulla disponibilità delle fonti di finanziamento;

- con successiva nota AREG n. 1053135 del 16/09/2026, l'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni ha chiesto ulteriori dettagli rispetto allo stato del finanziamento.

VISTA

la nota prot. AREG 1077334 del 23/09/2026 dell'Area Programmazione Fondi Extracomunali, con la quale si conferma formalmente che *l'intervento PA2.2.1.1.a - "Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Palermo all'interno del quadrilatero Lazio, Strasburgo, Del Fante e Maltese", già inserito nel Piano Operativo approvato con D.G.M. n. 360 del 07/11/2025, risulta nell'attuale proposta del Piano Operativo e continua a essere interamente finanziato a valere sulle risorse del Programma "PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027", con una dotazione finanziaria assegnata e confermata pari a € 4.828.891,00.*

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso del procedimento sono emerse circostanze eccezionali e specifiche esigenze istruttorie rappresentate dalla riduzione delle risorse finanziarie del programma PN Metro Plus (Decisione UE (2025) C (2025) 9104 del 17 dicembre 2025) che non hanno consentito il rispetto del termine ordinario di conclusione di 9 mesi ex comma 1 lett a, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023;
- Tali circostanze definiscono i presupposti previsti dal comma 5, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, il quale consente il differimento del termine di conclusione del procedimento per il tempo strettamente necessario alla loro definizione.

RITENUTO

sulla scorta degli elementi sopravvenuti correlati a motivazioni di carattere finanziario, di poter disporre la proroga della procedura di gara, di cui all'Allegato I.3 del D. Lgs 36/23 e s.m.i.

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente atto che si appalesa urgente, necessario ed indifferibile per le motivazioni di cui sopra.

RITENUTO:

- necessario ed urgente disporre una proroga ai sensi del comma 5, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendo i motivi indicati in precedenza e per durata massima di tre mesi, a partire dalla data odierna e fino al 29/12/2026, al fine di consentire il completamento delle procedure di gara;
- che la sottoscritta, Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale, in qualità di RUP non versa in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento (art. 6 bis L. 241/1990).

SI PROPONE:

- di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre, ai sensi comma 5, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e per le ragioni di necessità e interesse pubblico esposte in premessa, una proroga della procedura di gara, per la durata massima di tre mesi, a partire dalla data del presente atto, al fine di consentire il completamento delle procedure

di affidamento dei lavori di PA 2.2.1.1 a – "Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della città di Palermo all'interno del quadrilatero Lazio, Strasburgo, del Fante e Maltese". CIG: B9C5033B2D - CUP D79B20000010001;

- di dare atto che il presente differimento è disposto nel pieno rispetto dei principi di tempestività, correttezza e buona fede dell'azione amministrativa, per far fronte alle oggettive e documentate esigenze istruttorie descritte;
- di disporre la tempestiva pubblicazione di apposito avviso di proroga della gara sulla piattaforma di e-procurement dell'Ente;
- di disporre le comunicazioni formali a tutti gli operatori economici che abbiano già presentato offerta;
- di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

IL RUP

Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., ed in particolare l'art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici" e in particolare dell'Allegato I 3 comma 5;

D E T E R M I N A

- di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre, ai sensi comma 5, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e per le ragioni di necessità e interesse pubblico esposte in premessa, una proroga della procedura di gara, per la durata massima di tre mesi, a partire dalla data del presente atto, al fine di consentire il completamento delle procedure di affidamento dei lavori di PA 2.2.1.1 a – "Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione della città di Palermo all'interno del quadrilatero Lazio, Strasburgo, del Fante e Maltese". CIG: B9C5033B2D - CUP D79B20000010001;
- di dare atto che il presente differimento è disposto nel pieno rispetto dei principi di tempestività, correttezza e buona fede dell'azione amministrativa, per far fronte alle oggettive e documentate esigenze istruttorie descritte;
- di disporre la tempestiva pubblicazione di apposito avviso di proroga della gara sulla piattaforma di e-procurement dell'Ente;
- di disporre le comunicazioni formali a tutti gli operatori economici che abbiano già presentato offerta;
- di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Si attesta che il sottoscritto, Ing. Roberto Cairone, Dirigente dell'Ufficio non versa in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto

e al contenuto del presente provvedimento (art. 6 bis L. 241/1990).

Contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso presso il TAR Sicilia, entro 30 giorni, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs 104/2010.

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Cairone

Il Dirigente
Roberto Cairone / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)