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Cronoprogramma

Fondi ex GESCAL - Programma Integrato di Interventi 
(ambito San Filippo Neri) ex art 16 della legge 178/1992 

e Programma di Recupero Urbano (ambito Borgo Nuovo e
Sperone) ex art. 11 della legge 493/1993 

Intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria 
Ambito “SAN FILIPPO NERI” 
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corsia Via Bianchini - Via Patti

Scarificazione primo tratto

trasporto materiale a discarica

realizzazione sottofondo

resinatura

montaggio archetti parapedonali e opere di finitura

trasporto materiale a discarica

bonifica e bitumatura

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

Scarificazione secondo tratto

trasporto materiale a discarica

bonifica e bitumatura

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

Area logistica di cantiere, installazione recinzione

demolizioni

trasporto materiale a discarica

nuovo marciapiede

smontaggio recinzione

smontaggio recinzione, impianti ed attrezzature

Scarificazione primo tratto

montaggio recinzione

smontaggio recinzione

nuovo marciapiede

Area logistica di cantiere, installazione recinzione

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE

Via Luigi Einaudi

smontaggio recinzione, impianti ed attrezzature

RESINATURA PERCORSO PEDONALE

Via Primo Carnera

montaggio recinzione

scarificazione

corsia Via Patti - Via Bianchini

Via Luigi Einaudi

corsia Via Lanza di Scalea - Via Patti

corsia  Via Patti - Via Lanza di Scalea

smontaggio recinzione

montaggio recinzione

bonifica e bitumatura

trasporto materiale a discarica

smontaggio recinzione

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

bonifica e bitumatura

trasporto materiale a discarica

smontaggio recinzione, impianti ed attrezzature

Area logistica di cantiere, installazione recinzione

Via Fancesco De Gobbis

Scarificazione secondo tratto

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

trasporto materiale a discarica

Allestimento ed organizzazione del cantiere stradale

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

bonifica e bitumatura

trasporto materiale a discarica

Scarificazione secondo tratto

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

bonifica e bitumatura

Scarificazione secondo tratto

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

bonifica e bitumatura

trasporto materiale a discarica

scarificazione primo tratto

Tempo utile : 120 giorni naturali e consecutivi 

Comune di Palermo                                                                                                                                                                                       

Intervento di Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e marciapiedi - Ambito “SAN FILIPPO NERI”
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE

Via Trapani Pescia

(tratto Via Girardengo e Via Marchese Pensabene).

trasporto materiale a discarica

Scarificazione primo tratto

bonifica e bitumatura

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

Rifacimento manto stradale

Area logistica di cantiere, installazione recinzione

Allestimento ed organizzazione del cantiere stradale

finiture

smontaggio recinzione, impianti ed attrezzature

LAVORI STRADALI

rimozione archetti parapedonali

finiture
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montaggio arrredi e impinto iluminazione

opere di finitura

smontaggio recinzione, impianti ed attrezzature

Area logistica di cantiere, installazione recinzione

demolizioni

trasporto materiale a discarica

realizzazione sottofondo

resinatura

REALIZZAZIONE AREA GIOCO

Giardino Via Gino Zappa

smontaggio recinzione, impianti ed attrezzature

Scarificazione

messa in quota di pozzetti,chiusini, saracinesche….etc 

bonifica e bitumatura

trasporto materiale a discarica

Area logistica di cantiere, installazione recinzione

Allestimento ed organizzazione del cantiere stradale

Via Pietro d'Alvise


