



Finanziato
dall'Unione Europea
New Generation EU



Ministero dell'Interno



Città Metropolitana di Palermo

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Piani Urbani Integrati - M5C2 – Intervento 2.2b



Comune di Palermo
Area della Pianificazione Urbanistica



Riqualificazione del Porto Bandita e delle aree portuali

PIANO DELLE INDAGINI INTEGRATIVE

Agosto 2022

CRONOPROGRAMMA

Il Sindaco: Prof. Roberto Lagalla

L'Assessore: Dott. Andrea Mineo

Il Capo Area: Dott. Sergio Maneri

Il R.U.P.: Arch. Giovanni Sarta

Staff del RUP: arch. Giuseppina Liuzzo, arch. Achille Vitale, Ing. Deborah Spiaggia Dott. Francesco La Vara, D.ssa Caterina Tardibuono,
D.ssa Patrizia Sampino.

Il coordinatore della progettazione: Ing. Gesualdo Guarnieri

Il gruppo di progettazione: Geologo Gabriele Sapio;

Biologo Fabio Di Piazza;

arch. Dimitrios Katsireas; Funz. tecn. arch. Marcantonio Virgadamo (responsabile sicurezza in fase di progettazione).

| CRONOPROGRAMMA 1 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Elenco Attività | Settimane | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Programmazione attività ed eventuali proposte migliorative del Piano di Indagine | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione delle indagini e dei rilevamenti | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione analisi e prove di laboratorio | | | | | | | | | | | |
| Elaborazione relazioni, risultati e modello concettuale preliminare | | | | | | | | | | | |

NEL CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DELLE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE

| CRONOPROGRAMMA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Elenco Attività | Settimane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Programmazione attività ed eventuali proposte migliorative del Piano di Indagine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione delle indagini e dei rilevamenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione analisi e prove di laboratorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborazione relazioni, risultati e modello concettuale preliminare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività supplementari in caso di superamento di CSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piano di caratterizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione delle indagini e dei rilevamenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione analisi e prove di laboratorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborazione relazioni, risultati e modello concettuale definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisi di rischio sito specifica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |