



COMUNE DI PALERMO



**AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI**

Determinazione Dirigenziale n.**5201** del **10 aprile 2024**

Oggetto: Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori di Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo - Zen (CUP C72D18000000001) mediante indizione di gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023

Responsabile del procedimento:
FRANCESCO LA CERVA

Firmato digitalmente da
MARISA SANTA BELLOMO
Data: 10/04/2024 16:27



PREMESSO CHE:

- L'intervento di "Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen". CUP C72D18000000001, è finanziato per complessivi € 8.020.330,53 a valere sul Fondo per lo Sport e Periferie (L. n. 9 del 2016) per € 5.000.000,00 e sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n.69 del 2009 per € 3.020.330,53;
- Per la realizzazione è stato stipulato un apposito accordo tra il Comune di Palermo e il CONI, autorizzato dapprima con D.G.C. n. 203 del 22/11/2016 e successivamente con Delibera G.C. n. 272 del 28/11/2022, in cui si è preso atto del subentro della Società Sport e Salute S.p.a. al CONI come stazione appaltante dell'intervento a seguito dell'art. 1 della Legge del 30/12/2018 n. 145 c. 629, e in cui si è disposto che il Comune di Palermo assume autonomamente il ruolo di Stazione appaltante per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori;
- Il progetto esecutivo per i lavori di "Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen". CUP C72D18000000001", è inserito nello schema del Programma Triennale 2024-2026, nonché nello schema dell'elenco annuale 2024, con l'importo di € 8.020.330,53;
- L'area interessata dall'intervento è di proprietà del Comune di Palermo ed è localizzata nella periferia urbana del Comune di Palermo;
- L'incarico di progettazione dell'intervento di Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen". CUP C72D18000000001 è stata svolta dal RTP costituito ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti dalla società INTERA S.r.l. ("Mandataria") e SERING S.r.l. e l'Ing. LINUCCIA SPADA ("Mandanti") a seguito di procedura di gara aperta indetta ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (provvedimento prot. n. 0093572 del 23/07/2019) da INVITALIA S.p.A, - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, in qualità di Centrale di Committenza, con funzioni di Stazione Appaltante per l'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione e l'esecuzione del relativo contratto per conto del CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ("Ente Aderente") per L'"Attività di rilievo strutturale, indagini strutturali e geognostiche, valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture, aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all'intervento "Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello Sport di Palermo - ZEN";
- Tale servizio di progettazione è regolato da apposito Contratto del 28/10/2020 (Rep. 13/2020/CC - C.I.G.: 773480857B - C.U.P.: C72D18000000001) tra Invitalia S.p.A. (RUP Arch. Pasquale Bernardo) e il Raggruppamento Temporaneo ("Appaltatore"),

- Relativamente al suddetto contratto, in forze dall'atto di cessione sottoscritto dal "RT" in data 25.02.2022, la Società Sport e Salute S.p.A., delegata dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentra ad INVITALIA S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza e Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, individuando per il servizio in essere l'Arch. Marco Ducci in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP).
- In data 13/01/2023 il RUP della centrale di committenza società Sport e salute S.p.A. ha chiesto l'indizione della Conferenza speciale dei servizi;
- Con nota prot. n. 038828 del 15/03/2023 il Genio civile ha archiviato l'istanza presentata dalla Società sport e Salute chiedendo che il progetto venisse inoltrato da parte di un RUP nominato dal Comune di Palermo ed interno alla stessa Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3795 del 31/03/2023 è stato nominato RUP l'Arch. Francesco La Cerva, dipendente del Comune di Palermo, dell'intervento di Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen". CUP C72D18000000001 e con lo stesso atto è stato nominato lo staff di RUP, costituito dall'arch. Tiziana Benfante, l'arch. Dario La Guardia e l'arch. Bruno Cirrito;
- In data 04/04/2023 è pervenuto presso il Comune di Palermo, in formato digitale, il progetto da parte dell'RTP incaricato della progettazione, composto da INTERA S.r.l., ("Mandataria"), e SERING S.r.l. e l'Ing. Linuccia Spada ("Mandanti"), giusto contratto del 28/10/2020 (rep. n. 13/2020/CC- CIG: 773480857B- CUP C72D18000000001,
- con nota prot. n. 587997 del 14/04/2023 il RUP Arch. Francesco La Cerva inoltra istanza al Genio Civile di Palermo per l'indizione della Conferenza Speciale dei Servizi, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011, per il progetto di che trattasi, trasmettendo l'elenco degli Enti da invitare, l'attestazione relativamente all'inserimento dell'opera nel Piano Triennale OO.PP. e la dichiarazione che l'attestazione di conformità urbanistica verrà rilasciata dal Comune di Palermo in sede di Conferenza dei servizi e copia degli elaborati di progetto;
- in data 25/10/2023 il Genio Civile di Palermo ha rilasciato parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del progetto di "Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen". CUP C72D18000000001" ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 12/2011, così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016, giusto primo verbale redatto in data 20/09/2023, secondo verbale redatto in data 11/10/2023 e terzo verbale redatto in data 25/10/2023 (**All. 1**);
- con Determinazione Dirigenziale n.15528 del 11 dicembre 2023 si è affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del Dlgs 36/2023, il Servizio di Verifica del progetto esecutivo dell'intervento di "Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello Sport di Palermo – ZEN" (CUP C72D18000000001 e CIG: ZB73DA6BF3) in favore dell'operatore economico AUREA INGEGNERIA S.R.L.e con la medesima determina si è impegnata la somma di € 50.371,36 con impegno n. 2023/06616 sul Capitolo 24832/10/0 a valere sull'avanzo Fondi FAS di cui alla Delibera CIPE n.69 del 2009;

- con Delibera di G.C. n. 407 del 21-12-2023 è avvenuta l'Approvazione in linea amministrativa del progetto definitivo/esecutivo di Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001 con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	Euro
A.1	Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, di cui:	6 084 782,55
A1.1	Lavori a corpo	6 084 782,55
A1.2	Lavori a misura	
A.2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso	191 296,23
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	6 276 078,78
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (<10% di A)	35 000,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10 000,00
B.3	Spese attività tecnico amministrative della fase di indagine, di cui:	404 102,61
B3.1	Rilievo strutturale, indagini geognostiche e strutturali (al netto del Ribasso 43,78411%)	167 882,00
B3.2	Direzione dell'esecuzione della campagna di indagini di cui al precedente p.to	15 504,05
B3.3	Report indagini, relazione geologica, verifica della vulnerabilità sismica (al netto del Ribasso 43,78411%)	12 582,68
B3.4	Spese tecniche per aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economico, con n. 2 alternative progettuali (al netto del Ribasso 43,78411%)	35 864,70
B3.5	Progettazione esecutiva, rilievi e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto del Ribasso 43,78411%)	172 269,18
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative della fase realizzativa, di cui:	221 745,06
B4.1	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (al netto del Ribasso 43,78411%)	161 948,72
B4.2	Incentivi di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	59 796,34
B.5	Spese relative alle attività di gara	55 380,39
B5.1	Spese per commissioni giudicatrici (gara servizi di ingegneria + gara lavori)	24 000,00
B5.2	Spese Collegio consuntivo tecnico (0,5% Importo lavori)	31 380,39
B.6	Spese per la verifica del progetto esecutivo	44 556,71
B.7	Oneri monitoraggi strutturali e riallineamento tesatura cavi copertura (compreso IVA)	36 000,00
B.8	IVA, contributi previdenziali ed altre imposte dovuti per legge, di cui:	810 276,89
B8.1	Contributo CNPAIA: 4% di (B.3+B.4.1+B.5)	24 857,27
B8.2	IVA sui lavori: 10% di (A+B.1)	627 809,20
B8.3	IVA sulle spese: 22% di (B.2+B.3+B.4.1+B.5+B8.1)	144 383,58
B8.4	Contributo Autorità di Vigilanza	1 250,00
B8.5	Contributo CNPAIA: 4% di (B6)	1 782,27
B8.6	IVA sulle spese: 22% di (B6)	10 194,58
B.9	Costo sostenuto dalla Stazione Committente comprensiva di IVA (22%)	127 190,09
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1 744 251,75
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		8 020 330,53

- Con Determina Dirigenziale n. 16576 del 21/12/2023 è stata accertata e prenotata la spesa per l'intervento di Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001, al netto delle somme già impegnate

dalla società Sport e Salute spa pari a € 845.396,01 così come comunicato via PEC dalla stessa in data 20/12/2023 con nota allegata alla Determina, come di seguito riportato:

- Impegno n. 2024/1278 di 2.969.959,17 sul Capitolo 24832/10/0 a valere sull'avanzo Fondi FAS di cui alla Delibera CIPE n.69 del 2009 al netto delle somme impegnate con DD. n.15528 del 11 dicembre 2023 per la verifica del progetto pari a 50.371,36);
- Accertamenti n. 2024/412 di € 1.000.000,00, n. 2024/00196 di € 1.500.000,00, n. 2025/00136 di € 1.500.000,00 e n. 2026/00095 di € 154.603,99, di complessivi € 4.154.603,99 sul Capitolo 4831/0/0 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sport e Periferie (L. n. 9 del 2016);
- Impegni n. 2024/1274 di € 1.000.000,00, n. 2024/00347 di € 1.500.000,00, n. 2025/00111 di € 1.500.000,00 e n. 2026/00056 di € 154.603,99, di complessivi € 4.154.603,99 sul Capitolo 24831/10/0 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sport e Periferie (L. n. 9 del 2016).
- Con Rapporto di controllo conclusivo (Rep. N. 26 del 04/04/2024), che contiene il Report di verifica (Riepilogo/Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti), è stato verificato da parte della società AUREA INGEGNERIA S.R.L. il progetto definitivo/esecutivo del *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001*, rimodulato a seguito delle prescrizioni rese in sede di conferenza dei servizi, costituito dai seguenti allegati:

		Di sci pli na	Fa se	El ab or at o	N u m er o	Rev isio ne
GENERALI						
00	Elenco elaborati	GE	D/E	EE	00	F
01	Relazione generale illustrativa	GE	D/E	RG	01	E
01a	Relazione tecnica di verifica della conformità del progetto ai CAM	GE	D/E	Rt	01a	C
URBANISTICA / MOBILITA'						
02	Inquadramento urbanistico	U	D/E	PL	02	A
03	Planimetria d'insieme - Quadro programmatico e limiti di intervento	GE	D/E	PL	03	B
AMBIENTALE						
04	Relazione Paesaggistica	Am	D/E	R	04	A
STATO DI FATTO						
05	Relazione stato di consistenza dell'edificio	SF	D/E	R	05	B
06	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +15,90	SF	D/E	PL	06	A
07	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +19,00	SF	D/E	PL	07	A
08	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +22,40	SF	D/E	PL	08	A
09	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +26,50	SF	D/E	PL	09	A
10	Stato di fatto - Profili Sezioni Nord-Ovest / Sud-Est	SF	D/E	PS	10	A
11	Stato di fatto - Profili Sezioni Nord-Est / Sud-Ovest	SF	D/E	PS	11	A
12	Stato di fatto - Profili Sezioni AA - BB	SF	D/E	PS	12	A
13	Stato di fatto - Locale tecnico B - Pianta e sezioni	SF	D/E	PL	13	A
14	Documentazione fotografica	SF	D/E	DF	14	A
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
15	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +15,90	DR	D/E	PL	15	B
16	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +19,00	DR	D/E	PL	16	A
17	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +22,40	DR	D/E	PL	17	A

18	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +26,50	DR	D/E	PL	18	A
INFRASTRUTTURE E SOTTOSERVIZI						
19	Relazione sulla consistenza delle reti e impianti	RI	D/E	R	19	B
20	Stato di fatto - Sottoservizi	RI	D/E	PL	20	A
21	Planimetria delle interferenze rete infrastrutture e soluzioni progettuali	RI	D/E	PL	21	B
22	Dettagli impiantistici	RI	D/E	Dc	22	B
REQUISITI ACUSTICI						
23	Progetto - Relazione sulla correzione acustica	Ac	D/E	R	23	A
23a	Progetto - Disposizione pannelli fonoassorbenti a soffitto	Ac	D/E	R	23a	A
ASSETTO PROGETTUALE PER LO SPORT						
24	Progetto - Relazione tecnica - Standard funzionali attività sportive	AS	D/E	R	24	D
25	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +15,90	AS	D/E	PL	25	C
26	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +19,00	AS	D/E	PL	26	C
27	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +22,40	AS	D/E	PL	27	B
28	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +26,50	AS	D/E	PL	28	B
29	Progetto - Capienza tribune attività sportive - pianta q. +26,50	AS	D/E	PL	29	A
30	Progetto - Curva di visibilità	AS	D/E	S	30	B
ASSETTO PROGETTUALE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO						
31	Progetto - Relazione tecnica - Standard funzionali attività spettacolo	SP	D/E	R	31	C
32	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +15,90	SP	D/E	PL	32	C
33	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +19,00	SP	D/E	PL	33	B
34	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +22,40	SP	D/E	PL	34	A
35	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +26,50	SP	D/E	PL	35	A
36	Progetto - Capienza tribune attività spettacolo - pianta q. +26,50	SP	D/E	PL	36	A
ACCESSIBILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE						
37	Progetto - Relazione tecnica - Standard sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	AC	D/E	RS	37	C
38	Progetto - Planimetria d'insieme - Accessibilità	AC	D/E	PL	38	A
39	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +15,90	AC	D/E	PL	39	C
40	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +19,00	AC	D/E	PL	40	B
41	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +22,40	AC	D/E	PL	41	A
42	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +26,50	AC	D/E	PL	42	A
REQUISITI IGIENICO SANITARI						
43	Progetto - Relazione tecnica - Requisiti igienico sanitari	IS	D/E	RIS	43	D
44	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +15,90	IS	D/E	PL	44	C
45	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +19,00	IS	D/E	PL	45	B
46	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +22,40	IS	D/E	PL	46	A
47	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +26,50	IS	D/E	PL	47	A
48	Progetto - Prospetti	IS	D/E	PR	48	A

49	Progetto - Sezioni	IS	D/E	SE	49	A
CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA						
50	Cronoprogramma	SI	D/E	CR	50	C
51	Piano di Sicurezza e di coordinamento	SI	D/E	PSC	51	E
52	Quadro di incidenza della mano d'opera	SI	D/E	QI	52	E
53	Stima degli oneri per la sicurezza	SI	D/E	CME	53	A
54	PSC - Organizzazione del cantiere - Layout di cantiere	SI	D/E	PL	54	A
55	PSC - Organizzazione del cantiere - Fasi A-B-C-D	SI	D/E	PL	55	A
56	PSC - Organizzazione del cantiere - Fasi E-F-G-H	SI	D/E	PL	56	A
57	PSC - Organizzazione del cantiere - Fase I	SI	D/E	PL	57	B
58	PSC - Schede di supporto A - Lavorazioni	SI	D/E	Sc	58	A
59	PSC - Schede di supporto B - Macchine e attrezzature	SI	D/E	Sc	59	A
60	PSC - Schede di supporto C - Sostanze	SI	D/E	Sc	60	A
61	Fascicolo dell'opera	SI	D/E	FO	61	A
TECNICO - ECONOMICI						
62	Capitolato Speciale di Appalto	TE	D/E	CSA	62	E
63	Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Disposizioni tecniche opere edili	TE	D/E	DTE	63	B
64	Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Disposizioni tecniche opere impiantistiche	TE	D/E	DTI	64	B
65a	Piano di manutenzione - Manuale d'uso	TE	D/E	PM	65a	A
65b	Piano di manutenzione - Manuale di manutenzione	TE	D/E	PM	65b	A
65c	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma prestazioni	TE	D/E	PM	65c	A
65d	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma controlli	TE	D/E	PM	65d	A
65e	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma interventi	TE	D/E	PM	65e	A
66	Schema di Contratto	TE	D/E	Sc	66	B
67	Computo metrico estimativo	TE	D/E	CME	67	E
68	Elenco prezzi unitari	TE	D/E	EP	68	E
69	Analisi prezzi	TE	D/E	AP	69	E
70	Quadro tecnico economico	TE	D/E	QTE	70	E
ASSETTO PROGETTUALE PER LO SPORT E PER LO SPETTACOLO - INTEGRAZIONI CONI E VIGILI DEL FUOCO						
71	Dichiarazione progettista strutture	AS	D/E	Di	71	A
72	Planimetria generale - Aree di servizio annessi all'impianto	AS	D/E	PL	72	A
73	Progettazione vie esodo Sport- Piano q. +15,90	AS	D/E	PL	73	D
74	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +19,00	AS	D/E	PL	74	B
75	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +22,40	AS	D/E	PL	75	B
76	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +26,50	AS	D/E	PL	76	B
77	Progettazione vie esodo Spettacolo- piano q. +15,90	AS	D/E	PL	77	B
78	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +19,00	AS	D/E	PL	78	A
79	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +22,40	AS	D/E	PL	79	A
80	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +26,50	AS	D/E	PL	80	A
ARCHITETTONICO						
101	Progetto - Relazione Tecnica	OA	D/E	RT	101	D
102	Progetto - Pianta q. +15,90 - Settore 1	OA	D/E	PL	102	C
103	Progetto - Pianta q. +15,90 - Settore 2	OA	D/E	PL	103	B
104	Progetto - Pianta q. +19,00 - Settore 1	OA	D/E	PL	104	B
105	Progetto - Pianta q. +19,00 - Settore 2	OA	D/E	PL	105	A
106	Progetto - Pianta q. +22,40 - Settore 1	OA	D/E	PL	106	B
107	Progetto - Pianta q. +22,40 - Settore 2	OA	D/E	PL	107	B
108	Progetto - Pianta q. +26,50 - Settore 1	OA	D/E	PL	108	A
109	Progetto - Pianta q. +26,50 - Settore 2	OA	D/E	PL	109	A

110	Progetto - Pianta q. +15,90 - STRALCI	OA	D/E	PL	110	C
111	Progetto - Pianta q. +19,00 - STRALCI	OA	D/E	PL	111	A
112	Progetto - Pianta q. +22,40 - STRALCI	OA	D/E	PL	112	A
113	Progetto - Pianta q. +26,50 - DEATTAGLI Box Cronisti / VIP	OA	D/E	PL	113	A
114	Progetto - Profilo Sezione Nord-Ovest / Sud-Est	OA	D/E	PS	114	C
115	Progetto - Profilo Sezione Nord-Est / Sud-Ovest	OA	D/E	PS	115	B
116	Progetto - Profilo Sezione AA-BB-CC	OA	D/E	PS	116	B
117	Progetto - Locale tecnico B - Piante - sezioni	OA	D/E	PL	117	A
118	Progetto architettonico - Sezione tipologica di dettaglio AA	OA	D/E	SE	118	A
119	Progetto architettonico - Sezione tipologica di dettaglio BB	OA	D/E	SE	119	A
120	Progetto architettonico - Dettagli costruttivi tipologici	OA	D/E	DC	120	B
121	Progetto architettonico - Abaco pacchetti orizzontali e verticali	OA	D/E	AP	121	C
122	Progetto architettonico - Abaco infissi interni ed esterni	OA	D/E	AS	122	C
123	Progetto architettonico - Abaco opere in ferro	OA	D/E	AF	123	B
124	Progetto - Quadro sinottico finiture	GE	D/E	Qs	124	A
125	Progetto - Quadro sinottico porte	GE	D/E	Qs	125	C
126	Progetto - Planimetria - Sistemazioni esterne	OA	D/E	SE	126	C
ADEGUAMENTO STRUTTURALE						
201	Relazione geologica	OS	D/E	RG	201	A
202	Report indagini	OS	D/E	RI	202	A
203	Progetto - Relazione tecnica strutture	OS	D/E	RT	203	C
204	Progetto - Relazione verifica vulnerabilità statica e sismica	OS	D/E	RT	204	C
205	Progetto - Interventi strutturali di adeguamento sismico	OS	D/E	PL	205	A
206	Progetto - Relazione di calcolo delle balaustre	OS	D/E	RT	206	A
IMPIANTI IDRICO E FOGNARIO						
301	Progetto - Relazione tecnica impianti idraulici	IF	D/E	R	301	E
302	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche piano q. +15,90	IF	D/E	PL	302	D
303	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche q. +19,00	IF	D/E	PL	303	C
304	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche q. +22,40	IF	D/E	PL	304	C
305	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche copertura	IF	D/E	PL	305	C
306	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +15,90	IF	D/E	PL	306	C
307	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +19,00	IF	D/E	PL	307	C
308	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +22,40	IF	D/E	PL	308	C
309	Schema verticale impianto acque reflue grigie	IF	D/E	Sc	309	A
310	Schema verticale impianto acque reflue nere	IF	D/E	Sc	310	A
311	Schema centrale termica produzione acqua calda sanitaria	IF	D/E	Sc	311	B
IMPIANTI MECCANICI E CONDIZIONAMENTO						
401	Progetto - Relazione tecnica impianti meccanici	IM	D/E	R	401	D
402	Progetto - Relazione D.Lgs. 311/2006	IM	D/E	Re	402	D
403	Reti di distribuzione generale impianto di risc./raffr. piano q. +15,90	IM	D/E	PL	403	C
404	Reti di distribuzione generale impianti di risc./raffr. piano q. +19,00	IM	D/E	PL	404	C
405	Reti di distribuzione generale impianti di risc./raffr. piano q. +22,40	IM	D/E	PL	405	C
406	Rete di distribuzione aeraulica piano +15,90	IM	D/E	PL	406	E
407	Rete di distribuzione aeraulica piano +19,00	IM	D/E	PL	407	D

408	Rete di distribuzione aeraulica piano +22,40	IM	D/E	PL	408	C
409	Rete di distribuzione aeraulica piano +26,00	IM	D/E	PL	409	C
410	Schema centrale termica e aeraulica	IM	D/E	Sc	410	B
411	Schema unifilare impianto VRF	IM	D/E	Sc	411	B
IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI						
501	Progetto - Relazione tecnica impianti elettrici	IE	D/E	R	501	E
502	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +15,90	IE	D/E	PL	502	D
503	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +19,00	IE	D/E	PL	503	D
504	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +22,40	IE	D/E	PL	504	D
505	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +26,50	IE	D/E	PL	505	D
506	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +15,90	IE	D/E	PL	506	D
507	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +19,00	IE	D/E	PL	507	D
508	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +22,40	IE	D/E	PL	508	D
509	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +26,50	IE	D/E	PL	509	D
510	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +15,90	IE	D/E	PL	510	E
511	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +19,00	IE	D/E	PL	511	E
512	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +22,40	IE	D/E	PL	512	E
513	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +26,50	IE	D/E	PL	513	E
514	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +15,90	IE	D/E	PL	514	D
515	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +19,00	IE	D/E	PL	515	D
516	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +22,40	IE	D/E	PL	516	D
517	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +26,50	IE	D/E	PL	517	D
518	Schema unifilare	IE	D/E	PL	518	E
519	Calcoli elettrici	IE	D/E	PL	519	E
520	Schema a blocchi quadri elettrici	IE	D/E	Qs	520	D
521	Relazione calcoli illuminotecnici	IE	D/E	Rc	521	B
522	Relazione di verifica scariche atmosferiche	IE	D/E	Rs	522	B
523	Schema funzionale rete dati, impianto EVAC e rivelazione fumi	IE	D/E	Sc	523	B
PROGETTO DI PREVENZIONI INCENDI						
601	Progetto impianti - Impianti antincendio - Relazione tecnica	VVF	D/E	R	601	E
602	Progetto impianti - Impianti antincendio - Piano q. +15,90	VVF	D/E	PL	602	D
603	Progetto impianti - Impianti antincendio - piano q. 19,00	VVF	D/E	PL	603	E
604	Progetto impianti - Impianti antincendio - piano q. +22,40	VVF	D/E	PL	604	D
605	Apprestamenti antincendio - Piano q. +15,90	VVF	D/E	PL	605	E
606	Apprestamenti antincendio - Piano q. +19,00	VVF	D/E	PL	606	E
607	Apprestamenti antincendio - Piano q. +22,40	VVF	D/E	PL	607	E
608	Apprestamenti antincendio - Piano q. +26,50	VVF	D/E	PL	608	E

e con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	Euro
A.1	Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, di cui:	6.147.908,01 €
A1.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	5.068.377,81 €
A1.2	Manodopera non soggetta a ribasso	1.079.530,20 €
A.2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso	191.296,23 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	6.339.204,24 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (<10% di A)	5.022,10 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €
B.3	Spese attività tecnico amministrative della fase di indagine, di cui:	404.102,61 €
B3.1	Rilievo strutturale, indagini geognostiche e strutturali (al netto del Ribasso 43,78411%)	167.882,00 €
B3.2	Direzione dell'esecuzione della campagna di indagini di cui al precedente p.to	15.504,05 €
B3.3	Report indagini, relazione geologica, verifica della vulnerabilità sismica (al netto del Ribasso 43,78411%)	12.582,68 €
B3.4	Spese tecniche per aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economico, con n. 2 alternative progettuali (al netto del Ribasso 43,78411%)	35.864,70 €
B3.5	Progettazione esecutiva, rilievi e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto del Ribasso 43,78411%)	172.269,18 €
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative della fase realizzativa, di cui:	221.745,06 €
B4.1	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (al netto del Ribasso 43,78411%)	161.948,72 €
B4.2	Incentivi di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	59.796,34 €
B.5	Spese relative alle attività di gara	55.696,02 €
B5.1	Spese per commissioni giudicatrici (gara servizi di ingegneria + gara lavori)	24.000,00 €
B5.2	Spese Collegio consuntivo tecnico (0,5% Importo lavori)	31.696,02 €
B.6	Spese per la verifica del progetto esecutivo	39.700,00 €
B.7	Oneri monitoraggi strutturali e riallineamento tesatura cavi copertura (compreso IVA)	2.000,73 €
B.8	IVA, contributi previdenziali ed altre imposte dovuti per legge, di cui:	815.669,68 €
B8.1	Contributo CNPAIA: 4% di (B.3+B.4.1+B.5)	24.869,89 €
B8.2	IVA sui lavori: 10% di (A+B.1)	634.422,63 €
B8.3	IVA sulle spese: 22% di (B.2+B.3+B.4.1+B.5+B8.1)	144.455,79 €
B8.4	Contributo Autorità di Vigilanza	1.250,00 €
B8.5	Contributo CNPAIA: 4% di (B6)	1.588,00 €
B8.6	IVA sulle spese: 22% di (B6)	9.083,36 €
B.9	Costo sostenuto dalla Stazione Committente comprensiva di IVA (22%)	127.190,09 €
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1.744.251,75 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		8.020.330,53 €

- In data 05/04/2024 il RUP ha effettuato la validazione del progetto (REP n. 27 del 08/04/2024) (all.2);
- Il RUP, come da indicazione della *Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali*, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

- Occorre avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo - Zen - CUP C72D18000000001- CIG A0460FD26F*;
- Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Dlgs 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti funzionali, considerato che l'intervento riguarda un insieme di lavori edili, strutturali e impiantisci, di cui ogni componente, se singolarmente considerato, non ha autonoma funzionalità, fruibilità e utilità correlata all'interesse pubblico di rendere agibile l'immobile;
- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, intitolato "Fasi delle procedure di affidamento", stabilisce che *... Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la **decisione di contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte....*;
- Trattandosi di appalto dell'importo superiore alla soglia prevista dall'art. 14 comma 1 lettera a del D.Lgs 36/2023 è possibile procedere all'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta quantitativa/economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- L'art. 192 del D.lgs 267/2000, intitolato "Determinazione a contrarre e relative procedure", prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - o Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - o L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - o La modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Per tutto quanto sopra esposto,

Si propone:

- **Di prendere atto** che a seguito della verifica e validazione del progetto aggiornato alle previsioni del D.Lgs. 36/2023 e alle prescrizioni rese in sede di conferenza dei servizi, l'intervento di *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001* è costituito dai seguenti elaborati:

		Di sci pli na	Fa se	El ab or at o	N u m er o	Rev isio ne
GENERALI						
00	Elenco elaborati	GE	D/E	EE	00	F
01	Relazione generale illustrativa	GE	D/E	RG	01	E
01a	Relazione tecnica di verifica della conformità del progetto ai CAM	GE	D/E	Rt	01a	C
URBANISTICA / MOBILITA'						
02	Inquadramento urbanistico	U	D/E	PL	02	A
03	Planimetria d'insieme - Quadro programmatico e limiti di intervento	GE	D/E	PL	03	B

AMBIENTALE						
04	Relazione Paesaggistica	Am	D/E	R	04	A
STATO DI FATTO						
05	Relazione stato di consistenza dell'edificio	SF	D/E	R	05	B
06	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +15,90	SF	D/E	PL	06	A
07	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +19,00	SF	D/E	PL	07	A
08	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +22,40	SF	D/E	PL	08	A
09	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +26,50	SF	D/E	PL	09	A
10	Stato di fatto - Profili Sezioni Nord-Ovest / Sud-Est	SF	D/E	PS	10	A
11	Stato di fatto - Profili Sezioni Nord-Est / Sud-Ovest	SF	D/E	PS	11	A
12	Stato di fatto - Profili Sezioni AA - BB	SF	D/E	PS	12	A
13	Stato di fatto - Locale tecnico B - Pianta e sezioni	SF	D/E	PL	13	A
14	Documentazione fotografica	SF	D/E	DF	14	A
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
15	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +15,90	DR	D/E	PL	15	B
16	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +19,00	DR	D/E	PL	16	A
17	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +22,40	DR	D/E	PL	17	A
18	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +26,50	DR	D/E	PL	18	A
INFRASTRUTTURE E SOTTOSERVIZI						
19	Relazione sulla consistenza delle reti e impianti	RI	D/E	R	19	B
20	Stato di fatto - Sottoservizi	RI	D/E	PL	20	A
21	Planimetria delle interferenze rete infrastrutture e soluzioni progettuali	RI	D/E	PL	21	B
22	Dettagli impiantistici	RI	D/E	Dc	22	B
REQUISITI ACUSTICI						
23	Progetto - Relazione sulla correzione acustica	Ac	D/E	R	23	A
23a	Progetto - Disposizione pannelli fonoassorbenti a soffitto	Ac	D/E	R	23a	A
ASSETTO PROGETTUALE PER LO SPORT						
24	Progetto - Relazione tecnica - Standard funzionali attività sportive	AS	D/E	R	24	D
25	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +15,90	AS	D/E	PL	25	C
26	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +19,00	AS	D/E	PL	26	C
27	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +22,40	AS	D/E	PL	27	B
28	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +26,50	AS	D/E	PL	28	B
29	Progetto - Capienza tribune attività sportive - pianta q. +26,50	AS	D/E	PL	29	A
30	Progetto - Curva di visibilità	AS	D/E	S	30	B
ASSETTO PROGETTUALE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO						
31	Progetto - Relazione tecnica - Standard funzionali attività spettacolo	SP	D/E	R	31	C
32	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +15,90	SP	D/E	PL	32	C
33	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +19,00	SP	D/E	PL	33	B
34	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +22,40	SP	D/E	PL	34	A
35	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +26,50	SP	D/E	PL	35	A
36	Progetto - Capienza tribune attività spettacolo - pianta q. +26,50	SP	D/E	PL	36	A
ACCESSIBILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE						
37	Progetto - Relazione tecnica - Standard sicurezza e	AC	D/E	RS	37	C

	abbattimento barriere architettoniche					
38	Progetto - Planimetria d'insieme - Accessibilità	AC	D/E	PL	38	A
39	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +15,90	AC	D/E	PL	39	C
40	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +19,00	AC	D/E	PL	40	B
41	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +22,40	AC	D/E	PL	41	A
42	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +26,50	AC	D/E	PL	42	A
REQUISITI IGIENICO SANITARI						
43	Progetto - Relazione tecnica - Requisiti igienico sanitari	IS	D/E	RIS	43	D
44	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +15,90	IS	D/E	PL	44	C
45	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +19,00	IS	D/E	PL	45	B
46	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +22,40	IS	D/E	PL	46	A
47	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +26,50	IS	D/E	PL	47	A
48	Progetto - Prospetti	IS	D/E	PR	48	A
49	Progetto - Sezioni	IS	D/E	SE	49	A
CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA						
50	Cronoprogramma	SI	D/E	CR	50	C
51	Piano di Sicurezza e di coordinamento	SI	D/E	PSC	51	E
52	Quadro di incidenza della mano d'opera	SI	D/E	QI	52	E
53	Stima degli oneri per la sicurezza	SI	D/E	CME	53	A
54	PSC - Organizzazione del cantiere - Layout di cantiere	SI	D/E	PL	54	A
55	PSC - Organizzazione del cantiere - Fasi A-B-C-D	SI	D/E	PL	55	A
56	PSC - Organizzazione del cantiere - Fasi E-F-G-H	SI	D/E	PL	56	A
57	PSC - Organizzazione del cantiere - Fase I	SI	D/E	PL	57	B
58	PSC - Schede di supporto A - Lavorazioni	SI	D/E	Sc	58	A
59	PSC - Schede di supporto B - Macchine e attrezzature	SI	D/E	Sc	59	A
60	PSC - Schede di supporto C - Sostanze	SI	D/E	Sc	60	A
61	Fascicolo dell'opera	SI	D/E	FO	61	A
TECNICO - ECONOMICI						
62	Capitolato Speciale di Appalto	TE	D/E	CSA	62	E
63	Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Disposizioni tecniche opere edili	TE	D/E	DTE	63	B
64	Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Disposizioni tecniche opere impiantistiche	TE	D/E	DTI	64	B
65a	Piano di manutenzione - Manuale d'uso	TE	D/E	PM	65a	A
65b	Piano di manutenzione - Manuale di manutenzione	TE	D/E	PM	65b	A
65c	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma prestazioni	TE	D/E	PM	65c	A
65d	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma controlli	TE	D/E	PM	65d	A
65e	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma interventi	TE	D/E	PM	65e	A
66	Schema di Contratto	TE	D/E	Sc	66	B
67	Computo metrico estimativo	TE	D/E	CME	67	E
68	Elenco prezzi unitari	TE	D/E	EP	68	E
69	Analisi prezzi	TE	D/E	AP	69	E
70	Quadro tecnico economico	TE	D/E	QTE	70	E
ASSETTO PROGETTUALE PER LO SPORT E PER LO SPETTACOLO - INTEGRAZIONI CONI E VIGILI DEL FUOCO						
71	Dichiarazione progettista strutture	AS	D/E	Di	71	A
72	Planimetria generale - Aree di servizio annessi all'impianto	AS	D/E	PL	72	A
73	Progettazione vie esodo Sport- Piano q. +15,90	AS	D/E	PL	73	D

74	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +19,00	AS	D/E	PL	74	B
75	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +22,40	AS	D/E	PL	75	B
76	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +26,50	AS	D/E	PL	76	B
77	Progettazione vie esodo Spettacolo- piano q. +15,90	AS	D/E	PL	77	B
78	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +19,00	AS	D/E	PL	78	A
79	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +22,40	AS	D/E	PL	79	A
80	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +26,50	AS	D/E	PL	80	A
ARCHITETTONICO						
101	Progetto - Relazione Tecnica	OA	D/E	RT	101	D
102	Progetto - Pianta q. +15,90 - Settore 1	OA	D/E	PL	102	C
103	Progetto - Pianta q. +15,90 - Settore 2	OA	D/E	PL	103	B
104	Progetto - Pianta q. +19,00 - Settore 1	OA	D/E	PL	104	B
105	Progetto - Pianta q. +19,00 - Settore 2	OA	D/E	PL	105	A
106	Progetto - Pianta q. +22,40 - Settore 1	OA	D/E	PL	106	B
107	Progetto - Pianta q. +22,40 - Settore 2	OA	D/E	PL	107	B
108	Progetto - Pianta q. +26,50 - Settore 1	OA	D/E	PL	108	A
109	Progetto - Pianta q. +26,50 - Settore 2	OA	D/E	PL	109	A
110	Progetto - Pianta q. +15,90 - STRALCI	OA	D/E	PL	110	C
111	Progetto - Pianta q. +19,00 - STRALCI	OA	D/E	PL	111	A
112	Progetto - Pianta q. +22,40 - STRALCI	OA	D/E	PL	112	A
113	Progetto - Pianta q. +26,50 - DEATTAGLI Box Cronisti / VIP	OA	D/E	PL	113	A
114	Progetto - Profilo Sezione Nord-Ovest / Sud-Est	OA	D/E	PS	114	C
115	Progetto - Profilo Sezione Nord-Est / Sud-Ovest	OA	D/E	PS	115	B
116	Progetto - Profilo Sezione AA-BB-CC	OA	D/E	PS	116	B
117	Progetto - Locale tecnico B - Piante - sezioni	OA	D/E	PL	117	A
118	Progetto architettonico - Sezione tipologica di dettaglio AA	OA	D/E	SE	118	A
119	Progetto architettonico - Sezione tipologica di dettaglio BB	OA	D/E	SE	119	A
120	Progetto architettonico - Dettagli costruttivi tipologici	OA	D/E	DC	120	B
121	Progetto architettonico - Abaco pacchetti orizzontali e verticali	OA	D/E	AP	121	C
122	Progetto architettonico - Abaco infissi interni ed esterni	OA	D/E	AS	122	C
123	Progetto architettonico - Abaco opere in ferro	OA	D/E	AF	123	B
124	Progetto - Quadro sinottico finiture	GE	D/E	Qs	124	A
125	Progetto - Quadro sinottico porte	GE	D/E	Qs	125	C
126	Progetto - Planimetria - Sistemazioni esterne	OA	D/E	SE	126	C
ADEGUAMENTO STRUTTURALE						
201	Relazione geologica	OS	D/E	RG	201	A
202	Report indagini	OS	D/E	RI	202	A
203	Progetto - Relazione tecnica strutture	OS	D/E	RT	203	C
204	Progetto - Relazione verifica vulnerabilità statica e sismica	OS	D/E	RT	204	C
205	Progetto - Interventi strutturali di adeguamento sismico	OS	D/E	PL	205	A
206	Progetto - Relazione di calcolo delle balaustre	OS	D/E	RT	206	A
IMPIANTI IDRICO E FOGNARIO						
301	Progetto - Relazione tecnica impianti idraulici	IF	D/E	R	301	E
302	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche piano q. +15,90	IF	D/E	PL	302	D
303	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche q. +19,00	IF	D/E	PL	303	C
304	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche q. +22,40	IF	D/E	PL	304	C
305	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche copertura	IF	D/E	PL	305	C
306	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +15,90	IF	D/E	PL	306	C
307	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q.	IF	D/E	PL	307	C

	+19,00					
308	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +22,40	IF	D/E	PL	308	C
309	Schema verticale impianto acque reflue grigie	IF	D/E	Sc	309	A
310	Schema verticale impianto acque reflue nere	IF	D/E	Sc	310	A
311	Schema centrale termica produzione acqua calda sanitaria	IF	D/E	Sc	311	B
IMPIANTI MECCANICI E CONDIZIONAMENTO						
401	Progetto - Relazione tecnica impianti meccanici	IM	D/E	R	401	D
402	Progetto - Relazione D.Lgs. 311/2006	IM	D/E	Re	402	D
403	Reti di distribuzione generale impianto di risc./raffr. piano q +15,90	IM	D/E	PL	403	C
404	Reti di distribuzione generale impianti di risc./raffr. piano q. +19,00	IM	D/E	PL	404	C
405	Reti di distribuzione generale impianti di risc./raffr. piano q. +22,40	IM	D/E	PL	405	C
406	Rete di distribuzione aeraulica piano +15,90	IM	D/E	PL	406	E
407	Rete di distribuzione aeraulica piano +19,00	IM	D/E	PL	407	D
408	Rete di distribuzione aeraulica piano +22,40	IM	D/E	PL	408	C
409	Rete di distribuzione aeraulica piano +26,00	IM	D/E	PL	409	C
410	Schema centrale termica e aeraulica	IM	D/E	Sc	410	B
411	Schema unifilare impianto VRF	IM	D/E	Sc	411	B
IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI						
501	Progetto - Relazione tecnica impianti elettrici	IE	D/E	R	501	E
502	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +15,90	IE	D/E	PL	502	D
503	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +19,00	IE	D/E	PL	503	D
504	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +22,40	IE	D/E	PL	504	D
505	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +26,50	IE	D/E	PL	505	D
506	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +15,90	IE	D/E	PL	506	D
507	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +19,00	IE	D/E	PL	507	D
508	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +22,40	IE	D/E	PL	508	D
509	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +26,50	IE	D/E	PL	509	D
510	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +15,90	IE	D/E	PL	510	E
511	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +19,00	IE	D/E	PL	511	E
512	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +22,40	IE	D/E	PL	512	E
513	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +26,50	IE	D/E	PL	513	E
514	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +15,90	IE	D/E	PL	514	D
515	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +19,00	IE	D/E	PL	515	D
516	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +22,40	IE	D/E	PL	516	D
517	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +26,50	IE	D/E	PL	517	D
518	Schema unifilare	IE	D/E	PL	518	E

519	Calcoli elettrici	IE	D/E	PL	519	E
520	Schema a blocchi quadri elettrici	IE	D/E	Qs	520	D
521	Relazione calcoli illuminotecnici	IE	D/E	Rc	521	B
522	Relazione di verifica scariche atmosferiche	IE	D/E	Rs	522	B
523	Schema funzionale rete dati, impianto EVAC e rivelazione fumi	IE	D/E	Sc	523	B
PROGETTO DI PREVENZIONI INCENDI						
601	Progetto impianti - Impianti antincendio - Relazione tecnica	VVF	D/E	R	601	E
602	Progetto impianti - Impianti antincendio - Piano q. +15,90	VVF	D/E	PL	602	D
603	Progetto impianti - Impianti antincendio - piano q. 19,00	VVF	D/E	PL	603	E
604	Progetto impianti - Impianti antincendio - piano q. +22,40	VVF	D/E	PL	604	D
605	Apprestamenti antincendio - Piano q. +15,90	VVF	D/E	PL	605	E
606	Apprestamenti antincendio - Piano q. +19,00	VVF	D/E	PL	606	E
607	Apprestamenti antincendio - Piano q. +22,40	VVF	D/E	PL	607	E
608	Apprestamenti antincendio - Piano q. +26,50	VVF	D/E	PL	608	E

e presenta il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	Euro
A.1	Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, di cui:	6.147.908,01 €
A1.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	5.068.377,81 €
A1.2	Manodopera non soggetta a ribasso	1.079.530,20 €
A.2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso	191.296,23 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	6.339.204,24 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (<10% di A)	5.022,10 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €
B.3	Spese attività tecnico amministrative della fase di indagine, di cui:	404.102,61 €
B3.1	Rilievo strutturale, indagini geognostiche e strutturali (al netto del Ribasso 43,78411%)	167.882,00 €
B3.2	Direzione dell'esecuzione della campagna di indagini di cui al precedente p.to	15.504,05 €
B3.3	Report indagini, relazione geologica, verifica della vulnerabilità sismica (al netto del Ribasso 43,78411%)	12.582,68 €
B3.4	Spese tecniche per aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economico, con n. 2 alternative progettuali (al netto del Ribasso 43,78411%)	35.864,70 €
B3.5	Progettazione esecutiva, rilievi e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto del Ribasso 43,78411%)	172.269,18 €
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative della fase realizzativa, di cui:	221.745,06 €
B4.1	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (al netto del Ribasso 43,78411%)	161.948,72 €
B4.2	Incentivi di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	59.796,34 €
B.5	Spese relative alle attività di gara	55.696,02 €
B5.1	Spese per commissioni giudicatrici (gara servizi di ingegneria + gara lavori)	24.000,00 €
B5.2	Spese Collegio consuntivo tecnico (0,5% Importo lavori)	31.696,02 €
B.6	Spese per la verifica del progetto esecutivo	39.700,00 €
B.7	Oneri monitoraggio strutturali e riallineamento tesatura cavi copertura (compreso IVA)	2.000,73 €
B.8	IVA, contributi previdenziali ed altre imposte dovuti per legge, di cui:	815.669,68 €
B8.1	Contributo CNPAIA: 4% di (B.3+B.4.1+B.5)	24.869,89 €
B8.2	IVA sui lavori: 10% di (A+B.1)	634.422,63 €
B8.3	IVA sulle spese: 22% di (B.2+B.3+B.4.1+B.5+B8.1)	144.455,79 €

B8.4	Contributo Autorità di Vigilanza	1.250,00 €
B8.5	Contributo CNPAIA: 4% di (B6)	1.588,00 €
B8.6	IVA sulle spese: 22% di (B6)	9.083,36 €
B.9	Costo sostenuto dalla Stazione Committente comprensiva di IVA (22%)	127.190,09 €
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1.744.251,75 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		8.020.330,53 €

- **Di decidere di contrarre**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento dei lavori *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001 e CIG A0460FD26F* individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:
 - **Fine del contratto** punto a) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000): la finalità del contratto in oggetto è realizzare i lavori di *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen*, tramite un complesso di opere edili, impiantistiche e strutturali;
 - **Oggetto del contratto** punto b) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000: *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001 e CIG A0460FD26F* come da progetto esecutivo munito di verifica e validazione;

Le clausole contrattuali sono riportate nello Schema di Contratto e nel CSA allegati alla presente Determinazione.

Il contratto assumerà la forma di un contratto pubblico.

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

A) Importo dei lavori a base di gara	€ 6.342.790,30
di cui	
B.1) Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 1.148.433,24
B.2) Costo della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 191.296,23
Importo a base di gara soggetta a ribasso (A-B.1-B.2)	€ 5.003.060,83

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad € 6.342.790,30 (diconsi Euro seimilionitrecentoquarantaduemilasettecentonovanta/30), IVA esclusa. Costi della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetti a ribasso) pari a € 191.296,23 (diconsi Euro centonavantaunomiladuecentonovantasei/23).

Il Costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ammonta a € 1.148.433,24 (diconsi Euro unmilionecentoquarantaottomilaquattrocentotrentetre/24).

L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, escluso IVA, ammonta ad € 5.003.060,83 (diconsi Euro cinquemilionitremilasessanta/83).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi lavori analoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 6, del Codice, entro il triennio successivo alla

stipula del contratto originale, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi per un importo complessivo stimato pari a € 1.679.870,75 al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art 76 c. 6 del D.Lgs 36/2023 l'importo totale previsto per la prosecuzione è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1.

- **Modalità di scelta del contraente**, punto c) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000: per la scelta del contraente, trattandosi di appalto di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 36/2023 si utilizzerà la procedura aperta di cui all'art. 71 previa pubblicazione del bando di gara e, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- **Di approvare** la seguente documentazione di gara relativa all'intervento *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001*:
 - Disciplinare di gara (**all.3**);
 - Mod. 1 – Istanza di Partecipazione e Dichiarazione unica – Impresa Singola (**all.4**);
 - Mod. 1 bis – Istanza di Partecipazione e Dichiarazione unica – RTP e Consorzi (**all.5**);
 - Mod. 2 - Clausole di autotutela e patto integrità (**all.6**);
 - Mod. 3 - Clausole contrattuali di cui intesa prefettura di Palermo (**all.7**);
 - Mod. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali (**all.8**);
 - Mod. 5 - Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (**all.9**);
 - Mod. 6 – Modello offerta economica (**all.10**);
 - Mod. 7 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A (**all.11**);
 - Progetto esecutivo verificato in data 02/04/2024 (Rep. N. 26 del 04/04/2024) e validato dal RUP in data 05/04/2024 (Rep. N. 27 del 08/04/2024) comprensivo dello Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto, visionabile al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1bq_rMpDYW8fhOzzR7ZUZtaqoEpOUyAuk/view?usp=drive_link
 - Codice di comportamento dipendenti comunali (**all.12**);
- **Di prendere atto** che della documentazione di gara fanno parte il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Palermo, il Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta il 28/12/2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo e il DGUE;
- **Di indire** la gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, dando mandato all'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti di curare gli adempimenti di pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal vigente Codice dei Contratti;
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento, completa degli allegati, al Servizio Economato per gli adempimenti di competenza, dando mandato allo stesso ufficio di provvedere al versamento, secondo le

modalità previste dalla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'A.N.A.C. del contributo per l'anno 2017 per le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- **Di attestare** che l'intervento "Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello Sport di Palermo – ZEN" (CUP C72D18000000001) gode di un finanziamento complessivo di € 8.032.330,53, a valere sul Fondo di cui alla Delibera Cipe n.69 del 2009 per € 3.020.330,53 e sul Fondo per lo Sport e Periferie (L. n. 9 del 2016) per € 5.000.000,00;
- **Di attestare**, la congruità della spesa, in applicazione al disposto della circolare del Segretario Generale prot. N. 869237 del 05/12/2012 ancora vigente;
- **Di attestare**, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sulla seguente entrata a destinazione vincolata (Delibera Cipe n.69 del 2009 - Fondo per lo Sport e Periferie (L. n. 9 del 2016)) ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con il vincolo di destinazione;
- **Di attestare**, che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziante;
- **Di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che l'ente finanziatore non ha assegnato un termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi;
- **Di dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto.
- **Di prendere atto** che il RUP, come da indicazione della *Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali*, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.
- **Di dichiarare**, come da indicazione della *Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali*, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

il Responsabile Unica del Procedimento
arch. Francesco La Cerva

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;

Vista l'attestazione del RUP relativa alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

- **Di prendere atto** che a seguito della verifica e validazione del progetto aggiornato alle previsioni del D.Lgs. 36/2023 e alle prescrizioni rese in sede di conferenza dei servizi, l'intervento di *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001* è costituito dai seguenti elaborati:

		Di sci pli na	Fa se	El ab or at o	N u m er o	Rev isio ne
GENERALI						
00	Elenco elaborati	GE	D/E	EE	00	F
01	Relazione generale illustrativa	GE	D/E	RG	01	E
01a	Relazione tecnica di verifica della conformità del progetto ai CAM	GE	D/E	Rt	01a	C
URBANISTICA / MOBILITA'						
02	Inquadramento urbanistico	U	D/E	PL	02	A
03	Planimetria d'insieme - Quadro programmatico e limiti di intervento	GE	D/E	PL	03	B
AMBIENTALE						
04	Relazione Paesaggistica	Am	D/E	R	04	A
STATO DI FATTO						
05	Relazione stato di consistenza dell'edificio	SF	D/E	R	05	B
06	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +15,90	SF	D/E	PL	06	A
07	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +19,00	SF	D/E	PL	07	A
08	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +22,40	SF	D/E	PL	08	A
09	Stato di fatto - Pianta funzionale e del degrado q. +26,50	SF	D/E	PL	09	A
10	Stato di fatto - Profili Sezioni Nord-Ovest / Sud-Est	SF	D/E	PS	10	A
11	Stato di fatto - Profili Sezioni Nord-Est / Sud-Ovest	SF	D/E	PS	11	A
12	Stato di fatto - Profili Sezioni AA - BB	SF	D/E	PS	12	A
13	Stato di fatto - Locale tecnico B - Pianta e sezioni	SF	D/E	PL	13	A
14	Documentazione fotografica	SF	D/E	DF	14	A
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
15	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +15,90	DR	D/E	PL	15	B
16	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +19,00	DR	D/E	PL	16	A
17	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +22,40	DR	D/E	PL	17	A
18	Demolizioni e rimozioni - Pianta q. +26,50	DR	D/E	PL	18	A
INFRASTRUTTURE E SOTTOSERVIZI						
19	Relazione sulla consistenza delle reti e impianti	RI	D/E	R	19	B
20	Stato di fatto - Sottoservizi	RI	D/E	PL	20	A

21	Planimetria delle interferenze rete infrastrutture e soluzioni progettuali	RI	D/E	PL	21	B
22	Dettagli impiantistici	RI	D/E	Dc	22	B
REQUISITI ACUSTICI						
23	Progetto - Relazione sulla correzione acustica	Ac	D/E	R	23	A
23a	Progetto - Disposizione pannelli fonoassorbenti a soffitto	Ac	D/E	R	23a	A
ASSETTO PROGETTUALE PER LO SPORT						
24	Progetto - Relazione tecnica - Standard funzionali attività sportive	AS	D/E	R	24	D
25	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +15,90	AS	D/E	PL	25	C
26	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +19,00	AS	D/E	PL	26	C
27	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +22,40	AS	D/E	PL	27	B
28	Progetto - Layout funzionale attività sportive - pianta q. +26,50	AS	D/E	PL	28	B
29	Progetto - Capienza tribune attività sportive - pianta q. +26,50	AS	D/E	PL	29	A
30	Progetto - Curva di visibilità	AS	D/E	S	30	B
ASSETTO PROGETTUALE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO						
31	Progetto - Relazione tecnica - Standard funzionali attività spettacolo	SP	D/E	R	31	C
32	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +15,90	SP	D/E	PL	32	C
33	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +19,00	SP	D/E	PL	33	B
34	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +22,40	SP	D/E	PL	34	A
35	Progetto - Layout funzionale attività spettacolo - pianta q. +26,50	SP	D/E	PL	35	A
36	Progetto - Capienza tribune attività spettacolo - pianta q. +26,50	SP	D/E	PL	36	A
ACCESSIBILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE						
37	Progetto - Relazione tecnica - Standard sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	AC	D/E	RS	37	C
38	Progetto - Planimetria d'insieme - Accessibilità	AC	D/E	PL	38	A
39	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +15,90	AC	D/E	PL	39	C
40	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +19,00	AC	D/E	PL	40	B
41	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +22,40	AC	D/E	PL	41	A
42	Progetto - Accessibilità - Pianta q. +26,50	AC	D/E	PL	42	A
REQUISITI IGIENICO SANITARI						
43	Progetto - Relazione tecnica - Requisiti igienico sanitari	IS	D/E	RIS	43	D
44	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +15,90	IS	D/E	PL	44	C
45	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +19,00	IS	D/E	PL	45	B
46	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +22,40	IS	D/E	PL	46	A
47	Progetto - Ante e post operam - Requisiti igienico sanitari - Pianta q. +26,50	IS	D/E	PL	47	A
48	Progetto - Prospetti	IS	D/E	PR	48	A
49	Progetto - Sezioni	IS	D/E	SE	49	A
CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA						
50	Cronoprogramma	SI	D/E	CR	50	C
51	Piano di Sicurezza e di coordinamento	SI	D/E	PSC	51	E

52	Quadro di incidenza della mano d'opera	SI	D/E	QI	52	E
53	Stima degli oneri per la sicurezza	SI	D/E	CME	53	A
54	PSC - Organizzazione del cantiere - Layout di cantiere	SI	D/E	PL	54	A
55	PSC - Organizzazione del cantiere - Fasi A-B-C-D	SI	D/E	PL	55	A
56	PSC - Organizzazione del cantiere - Fasi E-F-G-H	SI	D/E	PL	56	A
57	PSC - Organizzazione del cantiere - Fase I	SI	D/E	PL	57	B
58	PSC - Schede di supporto A - Lavorazioni	SI	D/E	Sc	58	A
59	PSC - Schede di supporto B - Macchine e attrezzature	SI	D/E	Sc	59	A
60	PSC - Schede di supporto C - Sostanze	SI	D/E	Sc	60	A
61	Fascicolo dell'opera	SI	D/E	FO	61	A
TECNICO - ECONOMICI						
62	Capitolato Speciale di Appalto	TE	D/E	CSA	62	E
63	Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Disposizioni tecniche opere edili	TE	D/E	DTE	63	B
64	Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Disposizioni tecniche opere impiantistiche	TE	D/E	DTI	64	B
65a	Piano di manutenzione - Manuale d'uso	TE	D/E	PM	65a	A
65b	Piano di manutenzione - Manuale di manutenzione	TE	D/E	PM	65b	A
65c	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma prestazioni	TE	D/E	PM	65c	A
65d	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma controlli	TE	D/E	PM	65d	A
65e	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma interventi	TE	D/E	PM	65e	A
66	Schema di Contratto	TE	D/E	Sc	66	B
67	Computo metrico estimativo	TE	D/E	CME	67	E
68	Elenco prezzi unitari	TE	D/E	EP	68	E
69	Analisi prezzi	TE	D/E	AP	69	E
70	Quadro tecnico economico	TE	D/E	QTE	70	E
ASSETTO PROGETTUALE PER LO SPORT E PER LO SPETTACOLO - INTEGRAZIONI CONI E VIGILI DEL FUOCO						
71	Dichiarazione progettista strutture	AS	D/E	Di	71	A
72	Planimetria generale - Aree di servizio annessi all'impianto	AS	D/E	PL	72	A
73	Progettazione vie esodo Sport- Piano q. +15,90	AS	D/E	PL	73	D
74	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +19,00	AS	D/E	PL	74	B
75	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +22,40	AS	D/E	PL	75	B
76	Progettazione vie esodo Sport - piano q. +26,50	AS	D/E	PL	76	B
77	Progettazione vie esodo Spettacolo- piano q. +15,90	AS	D/E	PL	77	B
78	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +19,00	AS	D/E	PL	78	A
79	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +22,40	AS	D/E	PL	79	A
80	Progettazione vie esodo Spettacolo - piano q. +26,50	AS	D/E	PL	80	A
ARCHITETTONICO						
101	Progetto - Relazione Tecnica	OA	D/E	RT	101	D
102	Progetto - Pianta q. +15,90 - Settore 1	OA	D/E	PL	102	C
103	Progetto - Pianta q. +15,90 - Settore 2	OA	D/E	PL	103	B
104	Progetto - Pianta q. +19,00 - Settore 1	OA	D/E	PL	104	B
105	Progetto - Pianta q. +19,00 - Settore 2	OA	D/E	PL	105	A
106	Progetto - Pianta q. +22,40 - Settore 1	OA	D/E	PL	106	B
107	Progetto - Pianta q. +22,40 - Settore 2	OA	D/E	PL	107	B
108	Progetto - Pianta q. +26,50 - Settore 1	OA	D/E	PL	108	A
109	Progetto - Pianta q. +26,50 - Settore 2	OA	D/E	PL	109	A
110	Progetto - Pianta q. +15,90 - STRALCI	OA	D/E	PL	110	C
111	Progetto - Pianta q. +19,00 - STRALCI	OA	D/E	PL	111	A
112	Progetto - Pianta q. +22,40 - STRALCI	OA	D/E	PL	112	A
113	Progetto - Pianta q. +26,50 - DEATTAGLI Box Cronisti /	OA	D/E	PL	113	A

	VIP					
114	Progetto - Profilo Sezione Nord-Ovest / Sud-Est	OA	D/E	PS	114	C
115	Progetto - Profilo Sezione Nord-Est / Sud-Ovest	OA	D/E	PS	115	B
116	Progetto - Profilo Sezione AA-BB-CC	OA	D/E	PS	116	B
117	Progetto - Locale tecnico B - Piante - sezioni	OA	D/E	PL	117	A
118	Progetto architettonico - Sezione tipologica di dettaglio AA	OA	D/E	SE	118	A
119	Progetto architettonico - Sezione tipologica di dettaglio BB	OA	D/E	SE	119	A
120	Progetto architettonico - Dettagli costruttivi tipologici	OA	D/E	DC	120	B
121	Progetto architettonico - Abaco pacchetti orizzontali e verticali	OA	D/E	AP	121	C
122	Progetto architettonico - Abaco infissi interni ed esterni	OA	D/E	AS	122	C
123	Progetto architettonico - Abaco opere in ferro	OA	D/E	AF	123	B
124	Progetto - Quadro sinottico finiture	GE	D/E	Qs	124	A
125	Progetto - Quadro sinottico porte	GE	D/E	Qs	125	C
126	Progetto - Planimetria - Sistemazioni esterne	OA	D/E	SE	126	C
ADEGUAMENTO STRUTTURALE						
201	Relazione geologica	OS	D/E	RG	201	A
202	Report indagini	OS	D/E	RI	202	A
203	Progetto - Relazione tecnica strutture	OS	D/E	RT	203	C
204	Progetto - Relazione verifica vulnerabilità statica e sismica	OS	D/E	RT	204	C
205	Progetto - Interventi strutturali di adeguamento sismico	OS	D/E	PL	205	A
206	Progetto - Relazione di calcolo delle balaustre	OS	D/E	RT	206	A
IMPIANTI IDRICO E FOGNARIO						
301	Progetto - Relazione tecnica impianti idraulici	IF	D/E	R	301	E
302	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche piano q. +15,90	IF	D/E	PL	302	D
303	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche q. +19,00	IF	D/E	PL	303	C
304	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche q. +22,40	IF	D/E	PL	304	C
305	Rete di smaltimento acque nere / acque bianche copertura	IF	D/E	PL	305	C
306	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +15,90	IF	D/E	PL	306	C
307	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +19,00	IF	D/E	PL	307	C
308	Impianto adduzione idrica e acqua calda sanitaria piano q. +22,40	IF	D/E	PL	308	C
309	Schema verticale impianto acque reflue grigie	IF	D/E	Sc	309	A
310	Schema verticale impianto acque reflue nere	IF	D/E	Sc	310	A
311	Schema centrale termica produzione acqua calda sanitaria	IF	D/E	Sc	311	B
IMPIANTI MECCANICI E CONDIZIONAMENTO						
401	Progetto - Relazione tecnica impianti meccanici	IM	D/E	R	401	D
402	Progetto - Relazione D.Lgs. 311/2006	IM	D/E	Re	402	D
403	Reti di distribuzione generale impianto di risc./raffr. piano q +15,90	IM	D/E	PL	403	C
404	Reti di distribuzione generale impianti di risc./raffr. piano q. +19,00	IM	D/E	PL	404	C
405	Reti di distribuzione generale impianti di risc./raffr. piano q. +22,40	IM	D/E	PL	405	C
406	Rete di distribuzione aeraulica piano +15,90	IM	D/E	PL	406	E
407	Rete di distribuzione aeraulica piano +19,00	IM	D/E	PL	407	D
408	Rete di distribuzione aeraulica piano +22,40	IM	D/E	PL	408	C
409	Rete di distribuzione aeraulica piano +26,00	IM	D/E	PL	409	C
410	Schema centrale termica e aeraulica	IM	D/E	Sc	410	B
411	Schema unifilare impianto VRF	IM	D/E	Sc	411	B

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI						
501	Progetto - Relazione tecnica impianti elettrici	IE	D/E	R	501	E
502	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +15,90	IE	D/E	PL	502	D
503	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +19,00	IE	D/E	PL	503	D
504	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +22,40	IE	D/E	PL	504	D
505	Progetto impianti - distribuzione elettrica e impianti speciali piano q. +26,50	IE	D/E	PL	505	D
506	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +15,90	IE	D/E	PL	506	D
507	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +19,00	IE	D/E	PL	507	D
508	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +22,40	IE	D/E	PL	508	D
509	Progetto impianti - distribuzione elettrica impianto luci +26,50	IE	D/E	PL	509	D
510	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +15,90	IE	D/E	PL	510	E
511	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +19,00	IE	D/E	PL	511	E
512	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +22,40	IE	D/E	PL	512	E
513	Distribuzione impianti speciali - EVAC e rilevazione fumo piano q +26,50	IE	D/E	PL	513	E
514	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +15,90	IE	D/E	PL	514	D
515	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +19,00	IE	D/E	PL	515	D
516	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +22,40	IE	D/E	PL	516	D
517	Distribuzione impianti speciali - Cablaggio strutturato, TVCC e impianto ricezione TV piano q +26,50	IE	D/E	PL	517	D
518	Schema unifilare	IE	D/E	PL	518	E
519	Calcoli elettrici	IE	D/E	PL	519	E
520	Schema a blocchi quadri elettrici	IE	D/E	Qs	520	D
521	Relazione calcoli illuminotecnici	IE	D/E	Rc	521	B
522	Relazione di verifica scariche atmosferiche	IE	D/E	Rs	522	B
523	Schema funzionale rete dati, impianto EVAC e rivelazione fumi	IE	D/E	Sc	523	B
PROGETTO DI PREVENZIONI INCENDI						
601	Progetto impianti - Impianti antincendio - Relazione tecnica	VVF	D/E	R	601	E
602	Progetto impianti - Impianti antincendio - Piano q. +15,90	VVF	D/E	PL	602	D
603	Progetto impianti - Impianti antincendio - piano q. 19,00	VVF	D/E	PL	603	E
604	Progetto impianti - Impianti antincendio - piano q. +22,40	VVF	D/E	PL	604	D
605	Apprestamenti antincendio - Piano q. +15,90	VVF	D/E	PL	605	E
606	Apprestamenti antincendio - Piano q. +19,00	VVF	D/E	PL	606	E
607	Apprestamenti antincendio - Piano q. +22,40	VVF	D/E	PL	607	E
608	Apprestamenti antincendio - Piano q. +26,50	VVF	D/E	PL	608	E

e presenta il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	Euro
A.1	Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, di cui:	6.147.908,01 €

A1.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	5.068.377,81 €
A1.2	Manodopera non soggetta a ribasso	1.079.530,20 €
A.2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso	191.296,23 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	6.339.204,24 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (<10% di A)	5.022,10 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €
B.3	Spese attività tecnico amministrative della fase di indagine, di cui:	404.102,61 €
B3.1	Rilievo strutturale, indagini geognostiche e strutturali (al netto del Ribasso 43,78411%)	167.882,00 €
B3.2	Direzione dell'esecuzione della campagna di indagini di cui al precedente p.to	15.504,05 €
B3.3	Report indagini, relazione geologica, verifica della vulnerabilità sismica (al netto del Ribasso 43,78411%)	12.582,68 €
B3.4	Spese tecniche per aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economico, con n. 2 alternative progettuali (al netto del Ribasso 43,78411%)	35.864,70 €
B3.5	Progettazione esecutiva, rilievi e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto del Ribasso 43,78411%)	172.269,18 €
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative della fase realizzativa, di cui:	221.745,06 €
B4.1	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (al netto del Ribasso 43,78411%)	161.948,72 €
B4.2	Incentivi di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	59.796,34 €
B.5	Spese relative alle attività di gara	55.696,02 €
B5.1	Spese per commissioni giudicatrici (gara servizi di ingegneria + gara lavori)	24.000,00 €
B5.2	Spese Collegio consuntivo tecnico (0,5% Importo lavori)	31.696,02 €
B.6	Spese per la verifica del progetto esecutivo	39.700,00 €
B.7	Oneri monitoraggi strutturali e riallineamento tesatura cavi copertura (compreso IVA)	2.000,73 €
B.8	IVA, contributi previdenziali ed altre imposte dovuti per legge, di cui:	815.669,68 €
B8.1	Contributo CNPAIA: 4% di (B.3+B.4.1+B.5)	24.869,89 €
B8.2	IVA sui lavori: 10% di (A+B.1)	634.422,63 €
B8.3	IVA sulle spese: 22% di (B.2+B.3+B.4.1+B.5+B8.1)	144.455,79 €
B8.4	Contributo Autorità di Vigilanza	1.250,00 €
B8.5	Contributo CNPAIA: 4% di (B6)	1.588,00 €
B8.6	IVA sulle spese: 22% di (B6)	9.083,36 €
B.9	Costo sostenuto dalla Stazione Committente comprensiva di IVA (22%)	127.190,09 €
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1.744.251,75 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		8.020.330,53 €

- **Di decidere di contrarre**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento dei lavori *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001 e CIG A0460FD26F* individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:
 - **Fine del contratto** punto a) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000): la finalità del contratto in oggetto è realizzare i lavori di *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen*, tramite un complesso di opere edili, impiantistiche e strutturali;

- **Oggetto del contratto** punto b) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000: *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001 e CIG A0460FD26F* come da progetto esecutivo munito di verifica e validazione;

Le clausole contrattuali sono riportate nello Schema di Contratto e nel CSA allegati alla presente Determinazione.

Il contratto assumerà la forma di un contratto pubblico.

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

A) Importo dei lavori a base di gara	€ 6.342.790,30
di cui	
B.1) Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 1.148.433,24
B.2) Costo della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 191.296,23
Importo a base di gara soggetta a ribasso (A-B.1-B.2)	€ 5.003.060,83

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad € 6.342.790,30 (diconsi Euro seimilionitrecentoquarantaduemilasettecentonovanta/30), IVA esclusa. Costi della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetti a ribasso) pari a € 191.296,23 (diconsi Euro centonavantaunomiladuecentonovantasei/23).

Il Costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ammonta a € 1.148.433,24 (diconsi Euro unmilionecentoquarantaottomilaquattrocentotrentetre/24).

L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, escluso IVA, ammonta ad € 5.003.060,83 (diconsi Euro cinquemilionitremilasessanta/83).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi lavori analoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 6, del Codice, entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi per un importo complessivo stimato pari a € 1.679.870,75 al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art 76 c. 6 del D.Lgs 36/2023 l'importo totale previsto per la prosecuzione è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1.

- **Modalità di scelta del contraente**, punto c) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000: per la scelta del contraente, trattandosi di appalto di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 36/2023 si utilizzerà la procedura aperta di cui all'art. 71 previa pubblicazione del bando di gara e, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- **Di approvare** la seguente documentazione di gara relativa all'intervento *Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello sport di Palermo-Zen - CUP C72D18000000001*:
 - Disciplinare di gara (**all.3**);

- Mod. 1 – Istanza di Partecipazione e Dichiarazione unica – Impresa Singola (**all.4**);
- Mod. 1 bis – Istanza di Partecipazione e Dichiarazione unica – RTP e Consorzi (**all.5**);
- Mod. 2 - Clausole di autotutela e patto integrità (**all.6**);
- Mod. 3 - Clausole contrattuali di cui intesa prefettura di Palermo (**all.7**);
- Mod. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali (**all.8**);
- Mod. 5 - Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (**all.9**);
- Mod. 6 – Modello offerta economica (**all.10**);
- Mod. 7 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A (**all.11**);
- Progetto esecutivo verificato in data 02/04/2024 (Rep. N. 26 del 04/04/2024) e validato dal RUP in data 05/04/2024 (Rep. N. 27 del 08/04/2024) comprensivo dello Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto, visionabile al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1bq_rMpDYW8fhOzzR7ZUZtaqoEpOUyAuk/view?usp=drive_link

- Codice di comportamento dipendenti comunali (**all.12**);
- **Di prendere atto** che della documentazione di gara fanno parte il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Palermo, il Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta il 28/12/2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo e il DGUE;
- **Di indire** la gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, dando mandato all'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti di curare gli adempimenti di pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal vigente Codice dei Contratti;
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento, completa degli allegati, al Servizio Economato per gli adempimenti di competenza, dando mandato allo stesso ufficio di provvedere al versamento, secondo le modalità previste dalla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'A.N.A.C. del contributo per l'anno 2017 per le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- **Di attestare** che l'intervento "Recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Palazzo dello Sport di Palermo – ZEN" (CUP C72D18000000001) gode di un finanziamento complessivo di € 8.032.330,53, a valere sul Fondo di cui alla Delibera Cipe n.69 del 2009 per € 3.020.330,53 e sul Fondo per lo Sport e Periferie (L. n. 9 del 2016) per € 5.000.000,00;
- **Di attestare**, la congruità della spesa, in applicazione al disposto della circolare del Segretario Generale prot. N. 869237 del 05/12/2012 ancora vigente;
- **Di attestare**, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sulla seguente entrata a destinazione vincolata (Delibera Cipe n.69 del 2009 - Fondo per lo Sport e Periferie (L. n. 9 del 2016)) ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con il vincolo di destinazione;
- **Di attestare**, che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziante;

- **Di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che l'ente finanziatore non ha assegnato un termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi;
- **Di dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto.
- **Di prendere atto** che il RUP, come da indicazione della *Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali*, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.
- **Di dichiarare**, come da indicazione della *Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali*, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.
- **Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

il dirigente
ing. Marisa Bellomo