



Finanziato
dall'Unione Europea
New Generation EU



Ministero dell'Interno



Città Metropolitana di Palermo

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Piani Urbani Integrati - M5C2 – Intervento 2.2b



Comune di Palermo
Area della Pianificazione Urbanistica



Parco a mare allo Sperone

PIANO DELLE INDAGINI INTEGRATIVE

Agosto 2022

CRONOPROGRAMMA

Il Sindaco: Prof. Roberto Lagalla

L'Assessore: Dott. Andrea Mineo

Il Capo Area: Dott. Sergio Maneri

Il R.U.P.: Arch. Giovanni Sarta

Staff del RUP: arch. Giuseppina Liuzzo, arch. Achille Vitale, Ing. Gesualdo Guarnieri, Dott. Francesco La Vara, D.ssa Caterina Tardibuono, D.ssa Patrizia Sampino.

La coordinatrice della progettazione: Ing. Deborah Spiaggia

Il gruppo di progettazione: Geologo Gabriele Sapio;

Biologo Fabio Di Piazza;

arch. Dimitrios Katsireas; Funz. tecn. arch. Marcantonio Virgadamo (responsabile sicurezza in fase di progettazione).

CRONOPROGRAMMA 1												
Elenco Attività	Settimane											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programmazione attività ed eventuali proposte migliorative del Piano di Indagine												
Esecuzione delle indagini e dei rilevamenti												
Esecuzione analisi e prove di laboratorio												
Elaborazione relazioni, risultati e modello concettuale preliminare												

NEL CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DELLE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE

CRONOPROGRAMMA 2																											
Elenco Attività	Settimane																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Programmazione attività ed eventuali proposte migliorative del Piano di Indagine																											
Esecuzione delle indagini e dei rilevamenti																											
Esecuzione analisi e prove di laboratorio																											
Elaborazione relazioni, risultati e modello concettuale preliminare																											
Attività supplementari in caso di superamento di CSC																											
Piano di caratterizzazione																											
Esecuzione delle indagini e dei rilevamenti																											
Esecuzione analisi e prove di laboratorio																											
Elaborazione relazioni, risultati e modello concettuale definitivo																											
Analisi di rischio sito specifica																											