
 

 

CRONOPROGRAMMA 



 
Riqualificazione Ecosostenibile del Lungomare della Bandita Cronoprogramma delle attività 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel caso di superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione: 

CRONOPROGRAMMA 2

Elenco Attiv ità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Programmazione attività ed 

eventuali proposte migliorative 

del Piano di Indagine

Esecuzione delle indagini e dei 

rilevamenti

Esecuzione analisi e prove di 

laboratorio

Elaborazione relazioni, risultati 

e modello concettuale 

preliminare 

Attiv ità supplementari in 

caso di superamento di 

CSC

Piano di caratterizzazione

Esecuzione delle indagini e dei 

rilevamenti

Esecuzione analisi e prove di 

laboratorio

Elaborazione relazioni, risultati 

e modello concettuale 

definitivo

Analisi di rischio sito specifica

Settimane

CRONOPROGRAMMA 1
Elenc o Attiv ità

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programmazione attività ed 

eventuali proposte migliorative del 

Piano di Indagine

Esecuzione delle indagini e dei 

rilevamenti

Esecuzione analisi e prove di 

laboratorio

Elaborazione relazioni, risultati e 

modello concettuale preliminare 

Settimane


